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Wie zijn wij:

•Opgericht in 2011

•Gevestigd in Terneuzen (NL)

•>20 jaar ervaring in TA Management

•Gespecialiseerd in (TA) Project Control

•Opdrachtgevers in Oil&Gas, Energy, Food, Construction

Onze missie: “Zero Delay”

Turnaround Project Control Management

•Consulting

•Project Control teams ​(Mission Control Room)

•Support

•Software Solutions - TACS

•Academy
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Afname fabrieks- en installatiekennis

Ontwikkeling van de laatste jaren

Te compenseren door meer detail in schedule

Toepassing multidisciplinair schedule Toename complexiteit

(TA) Projecten worden meer en meer schedule driven Bemoeilijkt door toegenomen detailering en complexiteit

Uitvoering adhv Lookahead rapport uit schedule TA’s te dynamisch om meerdere dagen vooruit te kijken

Dagelijkse progress update

Focus op achterom kijken in plaats van vooruit

Incompleet ivm incorrecte lookahead rapportage

en grote hoeveelheid data

Vooruit kijken moeilijk door som van alle bovenstaande gevolgen

Communicatie issues vanwege ‘papieren integratie’ Iedere discipline hanteert eigen Lookahead rapport
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Vooruit kijken moeilijk door som van alle bovenstaande gevolgen

Communicatie issues vanwege ‘papieren integratie’ Iedere discipline hanteert eigen Lookahead rapport

Geen draagvlak schedule

Beperkte forecast mogelijkheden

Lack of Control op kritieke pad(en)

Beperkte multidisciplinaire communicatie

Mate van detail draagt bij aan onduidelijkheid

Minimaal 24 uur achterstand op de werkelijkheid

Schedule wordt administratieve last ipv Control Tool

(Turnaround)projecten ‘vliegen vaak uit de bocht’
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Wat is TACS?

Project Management & Control tool

1. Status rapportage
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o Dashboard met:
o PDF rapportages

o Websites

o Foto carrousel

o Te schakelen tussen diverse projecten
(portfolio management)

o Voor iedereen toegankelijk middels 55” 

touchscreen



Wat is TACS?

Project Management & Control tool

1. Status rapportage

26 mei 2020KICMPI INNO-BREAK 10; Zero Delay op (Turnaround) Projecten met TACS

INTRODUCTIE TACS

o Dashboard met:
o PDF rapportages

o Websites
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o Te schakelen tussen diverse projecten
(portfolio management)

o Voor iedereen toegankelijk middels 55” 

touchscreen

o Details status op activiteit niveau
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Project Management & Control tool
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o Wat staat er gepland?

o Wat zijn de kritieke paden?

o Wat zijn de lopende werkzaamheden?

o Wat is gereed?

o Wat dient nog te worden uitgevoerd?

o Wat houdt de scope in?
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Project Management & Control tool

1. Status rapportage

2. Informatie voorziening

3. Progress Reporting
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2. Informatie voorziening

3. Progress Reporting

4. Week- / Dag- / Shiftplanning
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werkzaamheden
o Op basis van huidige status

o Op basis van Prioriteit
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o Gekoppeld aan named user

o Aanmelden uit te voeren 

werkzaamheden
o Op basis van huidige status

o Op basis van Prioriteit

Onderstaande foto is gemaakt vóór Corona uitbraak



Essentiële rol TACS bij realisatie targets, vanwege:

• Eenvoud en duidelijkheid voor gebruikers

• ‘Verleidelijk’ in gebruik

• 24/7 inzicht in actuele status van project

• Visualisatie kritieke paden

• Visualisatie juiste focus

• 24/7 mogelijkheid voor synchronisatie met schedule

• Log-mogelijkheden

• Communicatiemiddel door gebruik grote schermen

• Uitgifte van dagplanning obv input ‘uitvoerder’
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TACS => ZERO DELAY
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Mission Control Room

Area 1 / Project A

Area 2 / Project B

Area 3 / Project C

Area 4 / Project D

Field Field

Progress

Dagplanning

Schedule analyse

Herbepalen kritieke paden

Inventarisatie dagplanning

Dagplanning

Kritieke paden

Lookahead

Status



Implementatie is:

• Klant- / project specifieke configuratie

• Eerst pilot project, daarna . . . . .

• In- óf excl. Hardware

• Installatie ter plaatse

• Gebruikerstraining

• Inclusief support- & helpdesk
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TACS IMPLEMENTATIE



Edwin van Doeselaar

E: edwin@advando.nl

M: +31 6 46 10 39 31

www.advando.nl
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